



"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул."Стефан Стамболов"№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



Intertek



РАЗЯСНЕНИЕ

На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с постъпило на 28.07.2015г. искане за предоставяне на разяснение от страна на кандидат във връзка с документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД”,** правим следните разяснения по документацията за провеждане на процедурата :

Въпрос №1: „В точка 6.2.2.1. от документацията за участие е записано, че Графикът за изпълнение трябва да представя строителната програма и да прецизира съответните дейности, периоди (месеци, седмици), разпределение на човешки и технически ресурси и т.н.

Въпросът ни е: При разработването на графика за изпълнение, следва ли участникът да приеме като константен брой дни в месеца 30?

Моля, разяснете къде да бъдат отразени техническите ресурси в графика, като се има в предвид, че в отделните клетки за всеки ден предвиден за работа по даден ред следва да се впише броят хора.

Относно отразяването на седмиците – допълнителен ред ли следва да добавим в образеца на Графика”

Отговор №1: При изготвяне на линейния график следва да се приеме константен брой дни в месеца 30.

Не е задължително отразяването на техническите ресурси в линейния график, защото това изискване не е включено в задължителните реквизити на графика, съгласно забележката към Образец № 17. Ако участникът желае може да включи допълнителна колона към така представеният образец, в който да бъдат посочени техническите ресурси.

Седмиците ще се определят на базата посочени данни за дни и месеци, поради който факт не следва да се включва допълнителна колона.

За по – голяма яснота на лицата задавали многократно въпроси свързани с изготвяне на линейния график, към настоящото Разяснение прилагам образец на линеен график, разработен въз основа на представената с Образец №17 форма.

Въпрос №2: „В т.2.2. от документацията за участие е записано „Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

В образец № 19 3 записано: „Приемаме да се счита обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за внасяне на предложенията.”

Въпросът ни е: Моля, разяснете допусната ли е техническа грешка в Образец № 19, относно срока на валидност на офертата от 90 календарни дни. Следва ли участникът да коригира валидността на 180 дни.”

Отговор №2: Срокът на валидност на предложенията следва да е 180 дни. При изготвяне на Образец №19 е допусната техническа грешка при изписването на срока, с оглед на което може така посоченият срок да бъде коригиран на 180 дни.

Въпрос №3: В количествената сметка по част ВиК – Водопроводна мрежа са описани следните видове работи:

8	Спирателен кран обикновен Ф 20	м	8
9	Спирателен кран обикновен Ф 25	м	4
10	Спирателен кран шибърен Ф 20	м	8
11	Спирателен кран шибърен Ф 25	м	4
12	Спирателен кран шибърен Ф 32	м	1
13	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 20	м	8
14	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 25	м	4
15	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 32	м	1
16	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 25	м	2
17	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 32	м	2
18	Спирателен кран обикновен с изпр. Ф 40	м	1
19	Батерии за тоалетни мивки	м	19
21	Батерия за лабораторни мивка	м	3
22	Канелки чешмяни за изливниците	м	1
23	Клозетни казанчета	м	7

Въпросът ни е: моля, разяснете допусната ли е техническа грешка в мерните единици?”

Отговор №3: В количествената сметка е допусната техническа грешка, с оглед на което вместо мерни единици „метри”, следва да се чете „брой”.

ип

ИЗП. ДИРЕКТОР
“МБАЛ - БУРГАС” АД:

/Д-Р Г. МАТЕВ/

