



“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД
гр.Бургас, п.к. 8000, бул.“Стефан Стамболов”№73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.+359(56)810 547 +359(56)810 592



Intertek

АНЕКС
КЪМ ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6
за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ –
Бургас” АД”

Днес, ^{19.05.}.....2016, в гр. Бургас, между:

1.“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС” АД, с ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, бул. “Стефан Стамболов” №73, представлявано от Изпълнителния директор д – р Георги Енчев Матев и Ани Иванова Бъчварова – гл. счетоводител, от една страна, в качеството им на **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и**

2.“БУРГСТРОЙ” ООД, ЕИК 102189903, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас - 8000, ж.к. „Лазур”, бл. 97, вх.1, представлявано от Александър Иванов Спасов – управител, в качеството си на **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, Във връзка с резултатите от проведена процедура за избор на изпълнител по договор с предмет: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас” АД” от 23.11.2015г., и с оглед обстоятелството, че в процеса на работата на изпълнителя е възникнала необходимост от изпълнение на невключени проекто – сметната документация строителни работи, свързани с площи за фасадна топлоизолация не съответстват на действителните такива, като съответно по договор не са предвидени средства за изпълнението им, на основание чл. 116, ал.1, т.6 от ЗОП, във с § 23 от ЗОП, т. 3 от Протокол № 18.05.2016г. на СД на „МБАЛ – Бургас” АД,**

СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯТ АНЕКС, КАТО СТРАНИТЕ ПО НЕГО СЕ
ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА:

Чл.1. Чл. 6, ал.1 приема следната редакция: „Стойността на СМР, предмет на настоящия договор е в размер на 502 314,54 /петстотин и две хиляди триста и четиринадесет и 0,34 / лв. без ДДС, съгласно КСС по отделните видове СМР към проекта.

Чл.2. Чл.6, ал.2 приема следната редакция: „В съответствие със схемата на финансиране на обекта и при спазване на технологичната последователност на предвидените СМР по изготвения технически проект, както и спецификацията по проведената открита процедура за избор на изпълнител, общата стойност на СМР по предходния член е разпределена на части, съгласно изготвения проект, както следва:

1. **Част „Архитектурна“ 291 710,10 лева словом** /двеста деветдесет и една хиляди семестотин и десет лева и десет стотинки/ **без включен ДДС ;**

1. **Част „Конструктивна“ 51 990,75 лева словом** /петдесет и една хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и пет стотинки/ **без включен ДДС ;**

2. **Част „Електроинсталации“ 54 258,38 лева словом** /петдесет и четири хиляди двеста петдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/ **без включен ДДС;**

3. - **Част „ОВК“ 52 509,66 лева словом** /петдесет и две хиляди петстотин и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ **без включен ДДС;**

4. **Част „ВиК“ 9 848,67 лева словом** /девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки/ **без включен ДДС;**

- I. Настоящият Анекс влиза в сила от деня на подписването му.
II. Останалите условия по Договора остават в сила и непроменени.

§1 Този АНЕКС се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се превръща в неразделна част от Договор с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР

/Д - р **Г. Матев**/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/**А. Бъчварова**/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

/**А. Спасов**/

