

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ 18.02.2019**

Днес, **26.02.2019 г.**, в гр. София, на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, между страните:

1. "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД, ЕИК 102274111, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №73, представлявано от изпълнителния директор д – р Бойко Миразчийски и гл. счетоводител – Ани Иванова Бъчварова, от една страна, наричано по – долу **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, от една страна,

и

2. "МАРКОН" ЕООД, ЕИК 813161771, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, р-н Приморски, ул. „Цани Гинчев“ No 8, ет. 1, ап. 1, представлявано от Красимир Траянов Марков – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към подписания на 18.02.2019г. договор за „Доставка, монтаж, пуск и гаранционна поддръжка на източник за производство на медицински кислород от въздух за нуждите на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД“, и с оглед обстоятелството, че за закупуване на инсталацията Изпълнителят не разполага с оборотни парични средства, за получаването на които ще ползва банков кредит, а изискването на финансовата институция е за целите на отпускане на кредита Изпълнителят да получи инвеститорски аванс от Възложителя, което обстоятелство не е било известно на Възложителя към момента на откриване на процедурата, и което изменение не води да промяна предмета на договора, и с оглед обстоятелството, че средствата необходими за изпълнение на договора към момента са на разположение на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

§1. Чл.3.2. приема следната редакция: „Средствата дължими на Изпълнителя ще бъдат заплатени, както следва :

- 50 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;

- 40 % преди експедиция на съоръженията, до 5 работни дни след предоставяне на Проформа фактура от Изпълнителя;

- 10 % до 5 работни дни след извършване на доставка, монтаж, обучение и предаване на инсталацията и представяне на следните документи

- Приемо-предавателен протокол за доставка на инсталацията с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на инсталацията;

- Протокол за монтаж и пуск на инсталацията, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и пуск на инсталацията;

- Протокол за извършено обучение на персонала, посочен от Възложителя за работа с инсталацията;

- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.“

§2. Всички клаузи по Договор от 18.02.2019г., незасегнати с изменението по т. 1 от настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и имат действие за страните по настоящото споразумение.

§3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и регламентира отношенията между страните, считано от датата на неговото влизане в сила.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/д-р Б. Миразчийски/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/А. Бъчварова/

Съгласувал:
/И. Петкова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР
/Кр. Марков/

